

Hauptprojekt	Stunden		Kosten		Preise	
Unterprojekt	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Leistung						
Eventveranstaltung / Marketing [10-0-0]	282,00	42,00	8.436,00	2.105,50	88.044,00	4.203,00
Projektleitung [10-0-1]	10,00	0,00	300,00	0,00	1.000,00	0,00
Tag der Wirtschaft [10-0-2]	8,00	0,00	240,00	0,00	800,00	0,00
Phase 1 / Briefing [10-1-0]	14,00	14,00	556,00	52,50	60.944,00	100,00
Auftrag [10-1-1]	2,00	1,00	60,00	52,50	20.000,00	100,00
Zielsetzung definieren [10-1-2]	4,00	0,00	120,00	0,00	40.000,00	0,00
Vorgehensweise bestimmen [10-1-3]	8,00	0,00	376,00	0,00	944,00	0,00
Phase 2 / Konzeptphase [10-2-0]	33,00	33,00	990,00	0,00	3.300,00	0,00
Ideensammlung/Abstimmung [10-2-1]	20,00	0,00	600,00	0,00	2.000,00	0,00
Zeitplan aufstellen [10-2-3]	8,00	0,00	240,00	0,00	800,00	0,00
UP-Leitung [10-2-4]	5,00	0,00	150,00	0,00	500,00	0,00
Phase 3 / Planung [10-3-0]	12,00	12,00	270,00	2,00	1.600,00	2,00
Materialbestellung [10-3-2]	4,00	0,00	120,00	0,00	400,00	0,00
Ortstermin / Präsentation [10-3-3]	8,00	0,00	150,00	2,00	1.200,00	2,00
Phase 4 / Realisation [10-4-0]	197,00	197,00	5.840,00	2.051,00	19.600,00	4.101,00
Eventvorbereitungen [10-4-1]	10,00	0,00	300,00	0,00	1.000,00	0,00
Technische Ausstattung besorgen [10-4-2]	20,00	0,00	600,00	0,00	2.000,00	0,00
Konstruktion des Messestands [10-4-3]	160,00	41,00	4.800,00	2.050,00	16.000,00	4.100,00
Präsentation des Endprodukts [10-4-4]	5,00	0,00	80,00	1,00	400,00	1,00
UP-Leitung [10-4-5]	2,00	0,00	60,00	0,00	200,00	0,00
Phase 5 / Abschluss [10-5-0]	8,00	8,00	240,00	0,00	800,00	0,00
Review [10-5-1]	4,00	0,00	120,00	0,00	400,00	0,00
Soll / Ist Vergleich [10-5-2]	4,00	0,00	120,00	0,00	400,00	0,00